Stato milestones 2008

Descrizione

Fresentazione a conferenze internazionali di risultati di
fisica aggiornati ad una luminosita® integrata di 3 fb-1

Entrata in produzione di un nuovo trigger inclusivo
ottimizzato per la produzione associata WH e ZH basato sul
Level2 Calorimeter Upgrade con la richiesta di missing Ete
due Jets.

Entrata in produzione di un nuovo trigger sui b-guark
all'interno di jet ottimizzato per la ricerca dell'Higgs in
b-bbar

Muavi limiti sulla produzione di H-=b-bbar e
HIMS35M}-=b-bbar aggiornati a 2 fb-1 di luminosita’
integrata

Uso della LegCAF per accedere risorse di calcolo europee

Studio della produzione di particelle strane: 1.
Allargamento dello spazio delle fasi in eta e in pt 2.
Separazione dei K prompt dai K secondari

Misura della asimmetria CP diretta in decadimenti B+
-=00_CP K+ con la risoluzione di 15%

Data
completamento

31-12-2008

31-01-2008

30-04-2008

31-12-2008

30-06-2008

31-12-2008

31-12-2008

% completamento
al 1 Sett 2008

100%
100%

100%
100%
100%
70%

100%



Milestones proposte per il 2009

Descrizione Data completamento
Misura della asimmetria CP diretta nel canale Bs in k pi

con almeno 2.5 fb-1 31-12-2009

Misura del branching ratio e della asimmetria CF del

modo B+ in Ddes pi 31-12-2009

Aggiormamento della misura di Beta_s con 3 fb-1 di

luminosita’ integrata 31-12-2009

Risultati di fisica ottenuti con almeno 4 fb-1 presentati alle

conferenze internazionall 31-12-2009

Sviluppo di un metodo basato su utilizzo di storage

element per trasferimento dei dati Monte Carlo prodotti su 31-12-2009

Grid a Fermilab

Completamento degli studi sul KOs con dati da off-line g7. 31-12-2009

Studio sulla possibilita® di individuazione di heavy flavor a

basso pt nel Minimum Bias. 31-12-2009
Mod. EC/EN B (2 cura del responsabile

nazionale)

- Limite sulla massa del bosone di Higgs sfruttando
il canale di decadimento H->WW usando 4 fb-1 di dati.

- Estrazione del segnale Z->bbbar dal campione di dati
raccolto col b-tag trigger



